

Umsetzungsplan für Endenergieeinsparmaßnahmen gemäß § 9 EnEg

Unternehmen: KBA Dithmarschen GmbH & Co. KG

Erstellt am: 06.05.2025

Aktualisiert am: 06.05.2025

Verantwortliche Person: Dennis Peterich, Olaf Lucht

Priorität	Maßnahmen- bezeichnung	Investitions- volumen	Zeitraumen	Herkunft der Maßnahme	Verantwortliche Person	Status
P1	Austausch Motoren	9.130 €	2026	Energieaudit 2026	Axel Trede	in Umsetzung
P3	Einsatz LED-Technik	32.181 €	2027-2028	Energieaudit 2026	Sebastian Scheib	geplant